







## Project Methodologie

De visie van Artilium over het nieuwe platform was nog in evolutie toen er met de bouw van het platform werd gestart. Vooraf wisten we dat deze veranderingen zich zouden voordoen en Cronos suggereerde dan ook om zijn bewezen eigen ontwikkeld **'Managed Agility'** framework toe te passen op dit project. Dit framework reflecteert Cronos' Lean Software Productie Techniek en incorporeert Scrum en XP practices.



Binnen de project methodologie onderscheiden we verschillende fases.

Tijdens de **Pregame fase** van het project werden de high level requirements verzameld, opgelijst en geanalyseerd en werd er een akkoord bereikt over de globale architectuur.






Na de Pregame fase volgden 4 **Development Sprints** waarin de gevraagde functionaliteiten werden ontwikkeld en goedgekeurd door de klant.

Tot slot volgde er een **Release Sprint** waarin de functionaliteiten werden gedeployed in de ontwikkelomgeving van de klant.


Binnen het 'Managed Agility' framework zit eveneens een eigen tracking model om de vooruitgang binnen het project op te volgen.



### Technologie en tools

Onderstaande technologieën en frameworks werden gehanteerd:

- ➔ MS Visual Studio 2008
- ➔ MS Team Foundation Server 2008
- ➔ MS SQL Server 2005
- ➔ .NET 3.5
- ➔ WCF
- ➔ C# 3.0
- ➔ Sprint.NET
- ➔ NHibernate



Voor meer informatie:

**Cronos NV – 4C Technologies**

**Business Park King Square  
Veldkant 33A  
2550 Kontich**

**T: +32 (0)3 451 36 60  
F: +32 (0)3 451 36 69**