



Project: DMFA
Datum: 10/2004

Het project

Case

Dmfa (Déclaration multifonctionelle - multifunctionele aangifte) betekent een volledige omwenteling in de manier van werken in de sector uitkeringen. De informatie zal in de toekomst niet meer aangeleverd worden door de gerechtigde maar via elektronische stromen automatisch of op vraag toekomen in de ziekenfondsen.

DMFA maakt deel uit van het eGovernmentproject van de sociale zekerheid, en regelt de informatiestromen tussen instellingen van sociale zekerheid en werkgevers. Het project is gebaseerd op de vaststelling dat de bedrijven in het kader van de sociale zekerheid herhaaldelijk verzocht worden gegevens mee te delen aan verschillende instellingen van sociale zekerheid, waarbij het dan vaak gaat om identieke gegevens. Daarbij komt dat alle instellingen van sociale zekerheid beschikken over een aantal aangifte- en inlichtingenformulieren die slechts ingevuld kunnen worden aan de hand van lijvige instructies. Telkens wordt de werkgever verzocht gegevens in te vullen met betrekking tot de sociaal verzekerden die hij al eerder meegedeeld heeft onder een andere vorm, hetzij in de driemaandelijke aangifte, hetzij in een ander specifiek aangifteformulier.

Deze Het project beoogt een rationalisering van de informatie-inzameling (in principe eenmalige inzameling bij de werkgever), een uniformisering van de instructies en een vermindering van het aantal formulieren. Het veelvoud aan formulieren die de werkgever moet invullen, wordt herleid tot enkele basisaangiften:

- de aangifte van begin en einde van een tewerkstelling
- de trimestriële aangifte van loon en arbeidstijdgegevens
- de aangifte van een sociaal risico (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval,...)

Onze deliverables

Onze deliverables zijn zeer divers, we sommen hier de belangrijkste op;

- Afbakening van de scope De scope moet ruim genoeg zijn om alle relevante processen te omvatten. Hij moet tevens modulair opgebouwd worden, om op tijd afgeronde processen te kunnen leveren.

- Aanleveren van de nodige basisinformatie door derden Gezien het een complex proces betreft waar tal van instellingen sociale zekerheid plus alle werkgevers en sociale secretariaten bij betrokken zijn, gebeurt de besluitvorming traag. Beslissingen worden uitgesteld en vitale informatie komt te laat binnen.

- Afleveren van producten volgens de afgesproken timing Alle betrokken partijen moeten op de geplande datum klaar zijn met hun ontwikkeling, anders lopen testen en implementatie onherroepelijk vertraging op.
- Analyse van de businessprocessen De analyse van wat nu bestaat (as is) en van wat moet komen (to be) moet grondig gebeuren en gevalideerd worden door ervaren personen uit de ziekenfondsen, om aan de vooronderstellingen en kritische succesfactoren te kunnen voldoen.